

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง กรณีมีการ ปรับลดเนื้องาน

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

(ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแห่น อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น โดย นายเฉลิม วันธานี ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไพบูรณ์ บริการ ๒๐๐๕ โดยนายประมวล ศรีวิเศษ ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลง ให้ลดในส่วนไหล่ทางลูกรังไม่สามารถลงลูกรังได้ตามรูปแบบกำหนด เนื่องจากสภาพไหล่ทางชิดกับแนวเขตที่ดินของประชาชนและบางจุดไหล่ทางมีความลาดเอียงมากจึงไม่สามารถดำเนินการลงไหล่ทางลูกรังได้ตามรูปแบบรายการตามรายละเอียด จึงได้ปรับลดเนื้องานลง ตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ยส ๗๘๓๐๓/ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ และหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับตามกำหนดของสัญญา

๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ลดวงเงินตามสัญญาลง จำนวน เงิน ๖,๒๐๘.๑๐ บาท (หกพันสองร้อยแปดบาทสิบสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญา จำนวน ๘,๑๘๘,๗๙๑.๙๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

๓. นอกจาก ข้อตกลงตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญาสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม วันธานี)



ลงชื่อ.....

(นางสาววิลาวัลย์ ดันพรม)

ลงชื่อ.....

(นายประมวล ศรีวิเศษ)



ลงชื่อ.....

(นางสาววิมลพัชร ช่างทิพย์)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๓๗๙๘๗๔

เลขคุมสัญญา ๖๔๑๒๒๒๐๑๑๘๕๕

ใบประมาณราคาปรับลดเนื้องาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านหนองแห่น - บ้านโนนหาด หมู่ที่ 1 บ้านหนองแห่น ตำบลหนองแห่น อำเภอกุตุ้ม จังหวัดยโสธร

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง	
	1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
1	1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1 ตร.ม.	ตร.ม.	0.000	0.00	0.00	1.3475	0.00	0.00	
	2	งานดิน (EARTHWORK)								
	2.1	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)								
2	2.1.1	งานลูกรังกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 50 ซม.	ลบ.ม.	23.000	200.31	4,607.13	1.3475	269.92	6,208.10	
	3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
3	3.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด dia. 0.40 ม.	ม.	0.000	0.00	0.00	1.3475	0.00	0.00	
4	4	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	0.000	0.00	0.00	1.3475	0.00	0.00	
								(หกพันสองร้อยแปดบาทสิบสตางค์)	TOTAL	6,208.10

(นายอภิสิทธิ์ เชื้อนิล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง